

S.C. RE-ACT NOW ARCHITECTURE S.R.L.	
INTRARE	Nr. 80
IESIRE	Ziua 25, Luna 10, Anul 2023

Act adițional nr. 161319 / 22.08.2023

la

**CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII nr. 178020/26.08.2022**  
**privind Studiu de Fezabilitate (SF) și documentații pentru expropriere privind**  
**obiectivul de investiție „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului**  
**județean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și Bd. Tomis - în fața**  
**blocurilor A1, A2 și A3 din Municipiul Constanța”**

Prezentul act adițional a fost încheiat între:

**(1) MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 51, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, în calitate de **Beneficiar**,

și

**(2) S.C. RE-ACT NOW ARCHITECTURE S.R.L.**, cu sediul în: București, Calea Griviței, nr. 8-10, camera 5, et. 7, sector 1, cod de înregistrare fiscală RO27564567, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J40/9999/2010, cont IBAN nr. RO18TREZ7015069XXX013262, deschis la Trezoreria sectorului 1 București, reprezentată prin Kuibus George Mario - administrator, în calitate de **Prestator**

Având în vedere:

- Contractul de prestări servicii nr. 178020/26.08.2022 privind Studiu de Fezabilitate (SF) și documentații pentru expropriere privind obiectivul de investiție „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului județean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și Bd. Tomis - în fața blocurilor A1, A2 și A3 din Municipiul Constanța”;

- Referatul de necesitate și oportunitate nr. 158322/18.08.2023 pentru adăugarea contractului cu nr. 178020/26.08.2022 privind Studiu de Fezabilitate (SF) și documentații pentru expropriere privind obiectivul de investiție „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului județean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și Bd. Tomis - în fața blocurilor A1, A2 și A3 din Municipiul Constanța”;

Având în vedere prevederile art. 5.3 coroborate cu prevederile art. 17.7 din contract, părțile convin de comun acord să încheie prezentul act adițional, astfel:

Art. 1. Se prelungește durata contractului cu 12 luni, până la data de 26.08.2024, fără a fi modificată valoarea contractului de prestări servicii nr. 178020/26.08.2022.

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. 178020/26.08.2022 rămân neschimbate.



Art. 3 Presentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 178020/26.08.2022.

Presentul act adițional a fost redactat, în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru **Beneficiar** și 1 (un) exemplar pentru **Prestator**.

**BENEFICIAR**

Municipiul Constanța  
Primar  
Vergil CHIȚĂG

**PRESTATOR**

S.C. RE-ACT NOW ARCHITECTURE S.R.L  
REPREZENTANT LEGAL  
Kuibus George Mario

Direcția Generală Economico Financiară  
Direcția Financiară  
Director executiv adjunct  
Georgeta GHEORGHE

DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE  
DIRECȚIA GESTIONARE, ÎNDRUMARE ȘI SPRIJIN COMUNITAR  
DIRECTOR GENERAL  
Raluca GEORGESCU

**VIZAT C.F.P.**

Inspector Daniela ILIE

AVIZ DE LEGALITATE  
BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE,  
AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII

*Cristina Balace*

Întocmit,

**SERVICIUL SPAȚII VERZI**

Inspector Veronica CRIVĂȚ