

ACT ADIȚIONAL NR. 109023/03.06.2024

la contractul nr. 233658/04.11.2022 privind achiziția serviciului de elaborare documentații tehnico-economice - Etapa Studiu de fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor) pentru "**Construire / modificare / reabilitare stații de transport în comun din municipiul Constanța**"

PĂRȚILE CONTRACTANTE

A) **Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Constanța Bd. Tomis nr.51, având C.U.I. 4785631, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, în calitate de **BENEFICIAR** pe de o parte

și

B) **SC NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA SRL**, cu sediu în municipiul Constanța, bd. Tomis, nr. 14, (colț cu str. Sulmona) cam. 2, județ Constanța, având C.U.I. 42861537, J 13/1896/03.08.2020, cont RO40UGBI0000402015863RON deschis la GARANTI BANK, reprezentată prin Otilia PĂLIMARU în calitate de **PRESTATOR**

Având în vedere:

- contractul de prestări servicii nr. 233658/04.11.2022, privind achiziția serviciului de elaborare documentații tehnico-economice-Etapa Studiu de fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor/ acordurilor) pentru „**Construire/modificare/reabilitare stații de transport în comun din municipiul Constanța**”;
- adresa nr. 105050/27.05.2024, transmisă către NOMAD ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL;
- adresa nr. 107008/29.05.2024 transmis de către NOMAD ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL;
- referatul cu nr. 107421/30.05.2024 privind prelungirea duratei contractului.

Părțile convin de comun acord să încheie prezentul act adițional în baza prevederilor art. 10.1 și 18.4 din contractul nr. 233658/04.11.2022, astfel:

Art. 1 Se modifică articolul 3.1, care va avea următorul conținut: „**Durata contractului va fi până la data de 31.12.2024.**”

Prestarea serviciului va avea următoarea structură:

Etapa 1

- 25 zile de la data emiterii primului ordin de începere până la semnarea procesului verbal de recepție pentru - elaborarea studiilor de teren pentru fiecare locație în parte.
- 20 zile de la data emiterii ordinului de începere pentru această etapă până la semnarea procesului verbal de recepție pentru elaborarea documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism pentru fiecare locație în parte.

Etapa 2

- 45 zile de la data emiterii ordinului de începere pentru această etapă până la semnarea procesului verbal de recepție pentru elaborarea documentațiilor privind studiile de fezabilitate pentru fiecare locație în parte.

Se vor emite atât ordine de începere, cât și ordine de sistare, atunci când situația o impune. Suma duratelor cuprinse între ordinele de începere și ordinele de sistare, respectiv procesele verbale de predare-primire, nu va depăși durata totală a contractului”.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC

PRESTATOR
SC NOMAD ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL
ADMINISTRATOR
Otilia PĂLIMARU

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA FINANCIARA
Georgeta GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE
Raluca GEORGESCU

VIZAT C.F.P.
DIRECTIA FINANCIARĂ,
Daniela ILIE

SERVICIUL JURIDIC
Consilier Juridic

[Signature]

SERVICIUL DOTĂRI URBANE
Insp. Adina POPOVICI