

ACT ADIȚIONAL NR. 238718/12.12.2023

la contractul nr. 233658/04.11.2022 privind achiziția serviciului de elaborare documentații tehnico-economice - Etapa Studiu de fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor) pentru **„Construire / modificare / reabilitare stații de transport în comun din municipiul Constanța”**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

A) **Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Constanța Bd. Tomis nr.51, având C.U.I. 4785631, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, în calitate de **BENEFICIAR** pe de o parte

și

B) **SC NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA SRL**, cu sediu în municipiul Constanța, bd. Tomis, nr. 14, (colț cu str. Sulmona) cam. 2, județ Constanța, având C.U.I. 42861537, J 13/1896/03.08.2020, cont RO40UGBI0000402015863RON deschis la GARANTI BANK, reprezentată prin Otilia PĂLIMARU în calitate de **PRESTATOR**

Având în vedere:

- contractul de prestări servicii achiziția serviciului de elaborare documentații tehnico-economice-Etapa Studiu de fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor) pentru **„Construire/modificare/reabilitare stații de transport în comun din municipiul Constanța”** nr. 233658/04.11.2022;
 - adresa nr. 230033/27.11.2023, transmisă către NOMAD ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL;
 - adresa cu nr. 232712/04.12.2023 transmis de către NOMAD ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL;
 - referatul cu nr. 233046/04.12.2023 privind prelungirea duratei contractului.
- Părțile convin de comun acord să încheie prezentul act adițional în baza prevederilor art. 10.1 și 18.4 din contractul nr. 233658/04.11.2022, astfel:

Art. 1 Se modifică articolul 3.1, care va avea următorul conținut: „Durata contractului va fi de la data semnării de ambele părți și înregistrării acestuia la sediul beneficiarului până la data de 30.06.2024.

Prestarea serviciului va avea următoarea structură:

Etapa 1

- 25 zile de la data emiterii primului ordin de începere până la semnarea procesului verbal de recepție pentru - elaborarea studiilor de teren pentru fiecare locație în parte.
- 20 zile de la data emiterii ordinului de începere pentru această etapă până la semnarea procesului verbal de recepție pentru elaborarea documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism pentru fiecare locație în parte.

Etapa 2

- 45 zile de la data emiterii ordinului de începere pentru această etapă până la semnarea procesului verbal de recepție pentru elaborarea documentațiilor privind studiile de fezabilitate pentru fiecare locație în parte.

Se vor emite atât ordine de începere, cât și ordine de sistare, atunci când situația o impune. Suma duratelor cuprinse între ordinele de începere și ordinele de sistare, respectiv procesele verbale de predare-primire, nu va depăși durata totală a contractului”.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

**MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR**

Vergil CHIȚAC
prin Viceprimar
Ionuț RUSU

PRESTATOR

**SC NOMAD ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL
ADMINISTRATOR**

Otilia PĂLIMARU

**DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANCIARĂ**

Georgeta GHEORGHE

**DIRECTOR GENERAL
DIR. GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE
DIR. SERVICII PUBLICE**

Raluca GEORGESCU

**VIZAT C.F.P.
DIRECȚIA FINANCIARĂ,**

Daniela ILIE

**AVIZ DE LEGALITATE
BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE,
AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII**
Consilier Juridic

SERVICIUL DOTĂRI URABNE

Insp. Adina POPOVICI