

**ACT ADIȚIONAL NR. 16543/27.01.2023**  
**LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII 205299/29.09.2022, PRIVIND**  
**SERVICII DE PROIECTARE PAC, PT, DDE, CS PENTRU OBIECTIVUL DE**  
**INVESTIȚII "ÎMBUNĂȚĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU – CASA**  
**DE CULTURĂ"**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

**A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, cont nr. RO57TREZ24A65040271030X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentat prin dl. Primar Vergil Chițac în calitate de **BENEFICIAR**;

și

**B) HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.**, cu sediul social în Ploiești, Str. Italiană, nr. 16, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2451/2006, cod unic de înregistrare RO 19191831, cont RO89 BTRL 0300 1202 D388 70XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Ploiești, legal reprezentată prin Administrator Dl. Adrian DINU, în calitate de **Prestator**.

Având în vedere:

- Contractul de prestări servicii nr.205299/29.09.2022, privind servicii de proiectare PAC, PT, DDE, CS pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură";

- Referatul de necesitate al Direcției Generale Gestionare Servicii Publice înregistrat sub nr.14251/25.01.2023, pentru prelungirea duratei contractului de prestări servicii nr. nr.205299/29.09.2022, privind servicii de proiectare PAC, PT, DDE, CS pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură";

- Prevederile art. 10.1. din contractul de prestări servicii nr. 205299/29.09.2022, respectiv "Contractul încetează în următoarele situații:

-de drept, prin expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va prelungi;

- prin acordul părților;

- în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;

- în caz de forță majoră, conform cap.12.";

- Prevederile art. 18.4. din contractul de prestări servicii nr. 205299/29.09.2022, respectiv „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”.

Părțile de comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de prestări servicii nr. 205299/29.09.2022, după cum urmează:

**Art.1.** Se modifică art. 3.1. din contract, care va avea următorul conținut : "Contractul intră în vigoare de la data semnării lui de ambele părți și înregistrării acestuia la sediul Beneficiarului și încetează la data de 30.03.2023, în aceleași condiții financiare”.

**Art.2.** Toate celelalte prevederi contractuale, rămân neschimbate.

**Art.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.205299/29.09.2022.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR,**  
**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**PRIMAR**  
Vergil CHIȚAC  
prin  
Administrator public,  
Felicia Nadina OVANEȘIAN

**PRESTATOR,**  
**HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.,**  
ADMINISTRATOR,  
Adrian DINU

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ**  
**DIRECȚIA FINANCIARĂ**  
**Director Executiv Adjunct,**  
Georgeta GHEORGHE

**DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE**  
**DIRECȚIA GESTIONARE, ÎNDRUMARE ȘI SPRIJIN COMUNITAR**  
**Director Executiv,**  
Daniel VLĂESCU

**VIZAT C.F.P.**  
**DIRECȚIA FINANCIARĂ,**  
Daniela ILIE

**AVIZ DE LEGALITATE**  
**BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE**  
**ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII**  
Conșilier Juridic,

**Întocmit,**  
**SERVICIUL AMENAJĂRI URBANE**  
Inspector,  
Carmen SAVU