

Act adițional nr. 200671/ 17.10.2023

la

**CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII nr. 267616/22.12.2022**

**privind Elaborarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiție „Regenerarea spațiului verde în zona Parc Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanța și din zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”**

Prezentul act adițional a fost încheiat între:

- (1) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 51, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, în calitate de **Beneficiar**,  
și
- (2) S.C. NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA S.R.L**, cu sediul în: Constanța, B-dul Tomis, nr. 14, camera 2, jud. Constanța, cod de înregistrare fiscală 42861537, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J13/1896/03.08.2020, cont IBAN nr. RO40 UGBI 0000 4020 1586 3RON, deschis la GarantiBank Romania, reprezentată prin Pălimaru Otilia - administrator, în calitate de **PRESTATOR**.

Având în vedere:

- Contractul de prestări servicii nr. 267616/22.12.2022 privind Elaborarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiție „Regenerarea spațiului verde în zona Parc Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanța și din zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”;
- Actul adițional nr. 75752/12.04.2023 la Contractul de prestări servicii nr. 267616/22.12.2022, prin care s-a prelungit durata contractului până la data de 22.10.2023;
- Referatul de necesitate și oportunitate nr. 200002/16.10.2023 pentru adiționarea contractului cu nr. 267616/22.12.2022 privind Elaborarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiție „Regenerarea spațiului verde în zona Parc Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanța și din zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”.

Având în vedere prevederile art. 5.1 coroborate cu prevederile art. 17.7 din contract, părțile convin de comun acord să încheie prezentul act adițional, astfel:

Art. 1. Se prelungește durata contractului până la data de 22.04.2024, fără a fi modificată valoarea contractului de prestări servicii nr. 267616/22.12.2022.

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 267616/22.12.2022.

Prezentul act adițional a fost redactat, în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru **Beneficiar** și 1 (un) exemplar pentru **Prestator**.

**BENEFICIAR**

**Municipiul Constanța**  
**Primar**  
Vergil CHIȚAC  
prin viceprimar  
Ionuț RUSU

**PRESTATOR**

**NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA S.R.L**  
**REPREZENTANT LEGAL**  
PĂLIMARU OLIVIA

**Direcția Generală Economico Financiară**  
**Direcția Financiară**  
**Director executiv**  
Georgeta GHEORGHE

**DIRECȚIA GENERALĂ Gestiune Servicii Publice**  
**DIRECTOR GENERAL**  
Raluca GEORGESCU

**VIZAT C.F.P.**

Inspector Daniela ILIE

**AVIZ DE LEGALITATE**  
**BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE,**  
**AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII**

DUMITRU ANDREEA

Întocmit,

**DIRECȚIA AMENAJARE SPAȚII VERZI**  
**SERVICIUL SPAȚII VERZI**

Inspector Luminița SĂLCIANU