

ACT ADIȚIONAL Nr. 24687 din 06.02.2024

La Contractul Nr. 23232 din 06.02.2023

privind

„Achiziție și montare coșuri stradale de gunoi selectiv în 2 fracții”

PĂRȚILE CONTRACTANTE

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, legal reprezentat prin dl. Primar Vergil Chițac în calitate de **BENEFICIAR**;

Și

B) MEGASTOL ENERGY S.R.L., cu sediul în Str. Meiului, nr. 37, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7279/2016, având cod unic de înregistrare 36115257, cont nr. RO82TREZ7035069XXX019552, deschis la Trezoreria Sectorului 3 București și cont nr. RO22BTRLRONCRT0349860801, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentantă legal prin Valeriu Duțu, Administrator - reprezentant împuternicit, în calitate de **FURNIZOR**.

Având în vedere:

- Contractul de furnizare nr. 23232 din 06.02.2023 privind „Achiziție și montare coșuri stradale de gunoi selectiv în 2 fracții”;

- Referatul de necesitate al Direcției Generale Gestionare Servicii Publice, înregistrat sub nr. 24563/06.02.2024;

- În temeiul prevederilor art. 21.4 din contractul de furnizare nr. 23232/ 06.02.2023;

Părțile convin de comun acord să încheie prezentul act adițional în baza prevederilor contractului nr. 23232 din 06.02.2023, astfel:

Art. I. Se modifică prevederile art. 4.1. astfel: *„Durata contractului va fi până la 31.12.2024”.*

Art. II Se modifică prevederile art. 4.2. astfel : *„Termenul de furnizare a produselor este de maximum 20 de zile de la data Ordinului de lucru emis de către beneficiar, la locația indicată de către acesta iar montarea se va derula pe toată durata contractului, respectiv până la 31.12.2024.”*

Toate celelalte prevederi contractuale, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și constituie parte integrantă din contractul nr. 23232 din 06.02.2023.

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR

Vergil **CHIȚAC**

Prin

VICEPRIMAR

Ionuț **RUSU**

DIRECȚIA FINANCIARĂ

Director Executiv,

Georgeta **GHEORGHE**

PRESTATOR,

MEGASTOL ENERGY S.R.L.,

ADMINISTRATOR,

Valeriu **DUȚU**

DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE

Director general,

Raluca **GEORGESCU**

VIZAT C.F.P.

DIRECȚIA FINANCIARĂ,

Daniela **ILIE**

AVIZ DE LEGALITATE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE

ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII

Consilier Juridic,

Luana **Țurtureanu**

Întocmit,

Șef serviciu,

Serviciul **Dotări Urbane**

Cristina **Laurenția ITOAFĂ**