

ACT ADITIONAL NR. 149233/04.08.2023

LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI PRIVIND REAMENAJAREA LOCURILOR DE JOACĂ
EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA – 5 LOCAȚII NR. 26019/09.02.2023

PĂRȚILE CONTRACTANTE

A. MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridică de drept public, legal reprezentat prin Primar Vergil Chițac, cu sediul în Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, în calitate de Beneficiar

Si

B. Asocierea GARDEN CENTER GRUP SRL - RO VERDE LANDSCAPING SRL, având lider de asociere GARDEN CENTER GRUP SRL cu sediu în str. Atomistilor nr. 127-135, Măgurele, jud. Ilfov, având C.U.I. RO15148952, cont Banca TRANSILVANIA MILITARI Cont: RO69BTRL04601202237364XX și Trezorerie Operativa Ilfov Cont: RO31TREZ4215069XXX010115, reprezentată prin ION OLTEANU în calitate de Executant, pe de alta parte, în calitate de **EXECUTANT**.

Având în vedere:

- contractul de executie lucrări privind "Reamenajarea locuri de joacă existente în municipiul Constanța – 5 locații nr. 26019/09.02.2023;
- dispoziția de șantier înregistrată cu nr. 75654/12.04.2023, întocmită de către NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA SRL;
- adresa nr.61876/27.03.2023 , transmisă prin e-mail de Asocierea GARDEN CENTER GRUP SRL - RO VERDE LANDSCAPING SRL ,
 - Nota de constatare din partea executantului și a dirigintelui de șantier din data de 24.03.2023,
 - memoriu justificativ nr. dispoziția de șantier nr. 75654/12.04.2023 întocmit de către NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA SRL;
 - prevederile art. 221 alin (1) lit.f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 6 alin (6) din Instrucțiunea Presedintelui ANAP nr.3/2017;
 - Referatul nr. 145398/31.07.2023 privind adiționarea contractului de execuție lucrări nr.26019/09.02.2023 „Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanța” – 5 LOCAȚII
 - documentele justificative transmise de către executantul Asocierea GARDEN CENTER GRUP SRL - RO VERDE LANDSCAPING SRL (notă de constatare,antemăsurați, note de renunțare, liste de cantități cu valori și fără valori, note de comandă suplimentare);
 - Adresa nr. 142098/26.07.2023 din partea executantului,
 - Adresa de renunțare privind executia lucrarilor la locul de joacă din str. Pictor Nicolae Tonita nr.119219/22.06.2023.
- prevederile art. 20.4 din cuprinsul cap. 20 - Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr. 26019/09.02.2023.

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1. Se modifică art.4.1. **din** "Valoarea totala a contractului este de 2.209.056,72 lei fără T.V.A., în conformitate cu oferta financiara, anexa la prezentul contract" **în** "Valoarea contractului se suplimentează cu suma de 155.278,06 lei fără TVA,

corespunzătoare notelor de comandă suplimentare și se diminuează cu valoarea de 75.241,86 lei fără TVA, corespunzătoare notei de renunțare, rezultând o valoare totală de 80.036,20 lei fără TVA a cantităților suplimentare așa cum este menționat în dispoziția de șantier nr. 1/12.04.2023 înregistrată cu nr. 75654/12.04.2023. Valoarea totală a contractului devine **2.289.092,92 lei fără TVA**".

Art.2. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3. Prezentul Act Adițional face parte integrantă din contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul Constanța - 5 locații", nr. 26019/09.02.2023.

Prezentul act adițional s-a întocmit în 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

Vergil CHIȚAC



EXECUTANT

GARDEN CENTER GRUP SRL

Ca lider de asociere al Asocierii GARDEN
CENTER GRUP SRL - RO VERDE
LANDSCAPING SRL

ADMINISTRATOR

Ion OLTEANU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ

DIRECȚIA FINANCIARĂ

Director Executiv Adjunct,

Georgeta GHEORGHE

VIZAT C.F.P.

(Handwritten signature and stamp)

DIR. GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE

Director General

Raluca GEORGESCU

AVIZ DE LEGALITATE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE,

AVIZE DE LEGALITATE SI LEGILE PROPRIETĂȚII

Consilier Juridic

SERVICIUL AMENAJĂRI URBANE

Insp. Cristina GROSU