

Act adițional 2 nr. 140256/22.07.2024

LA CONTRACTUL de prestări servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Construire promenadă pietonală cu pistă de biciclete, tronson cuprins între str. Lebedei și baza taluzuri corespunzător intersecției str. Pușkin cu str. Mihai Eminescu” – Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE Nr. 45041/06.03.2023

Încheiat între:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, având sediul în bd.Tomis nr. 51, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil Chițac, în calitate de **BENEFICIAR**;

Și

B) S.C. AGORAPOLIS S.R.L., cu sediul în Constanța, județul Constanța, bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 70, bl. LE18, sc. B, et. 4, ap. 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/649/2015, având cod de înregistrare 34332969, cont nr. RO06TREZ2315069XXX024867, deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată prin Pușnava Mihaela - administrator, în calitate de **PRESTATOR**,

Având în vedere:

- contractul de prestări servicii nr. 45041/06.03.2023 având ca obiect servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Construire promenadă pietonală cu pistă de biciclete, tronson cuprins între str. Lebedei și baza taluzuri corespunzător intersecției str. Pușkin cu str. Mihai Eminescu” – Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE;
- Referatul nr. 138793/18.07.2024 al Serviciului drumuri, parcări și transport din cadrul Direcției Servicii Publice privind prelungirea duratei contractului de prestari servicii nr. 45041/06.03.2023 avand ca obiect servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Construire promenadă pietonală cu pistă de biciclete, tronson cuprins între str. Lebedei și baza taluzuri corespunzător intersecției str. Pușkin cu str. Mihai Eminescu” – Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE;
- prevederile cap. 17 art.17.4. din contract potrivit cărora „Modificarea și completarea prezentului contract se va face prin act adițional și va face parte integrantă din contract”;
- email-ul înregistrat cu nr. 138720/18.07.2024, prin care prestatorul AGORAPOLIS SRL a acceptat prelungirea Contractului cu nr. 45041/06.03.2023;

Părțile de comun acord au convenit modificarea art. 3.1 din Contractul de prestari servicii nr. 45041/06.03.2023 prin încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.1. Se prelungeste durata Contractului de prestari servicii nr. 45041/06.03.2023 până la data de 31.12.2024, în aceleași condiții financiare, fără a fi modificată valoarea contractului de prestari servicii prevăzută la cap. 4 art.4.1;

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestari servicii nr. 45041/06.03.2023 privind elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții

"Construire promenadă pietonală cu pistă de biciclete, tronson cuprins între str. Lebedei și baza taluzuri corespunzător intersecției str. Pușkin cu str. Mihai Eminescu" – Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE;

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Construire promenadă pietonală cu pistă de biciclete, tronson cuprins între str. Lebedei și baza taluzuri corespunzător intersecției str. Pușkin cu str. Mihai Eminescu" – Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE NR. 45041/06.03.2023.

Prezentul act adițional a fost redactat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

PRESTATOR

**MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR**

Vergil CHIȚAC
prin Viceprimar Ionuț RUSU

**S.C. AGORAPOLIS SRL
ADMINISTRATOR
Mihaela PUȘNAVA**

**Direcția Financiară
Director executiv
Georgeta GHEORGHE**

VIZA CFP
Direcția Financiară

**Direcția Servicii Publice
Director executiv
Raluca GEORGESCU**

Serviciul Juridic
C.j. Luana Muresoreanu

Direcția Servicii Publice
Serviciul Drumuri, Parcări și Transport
inspector Ștefania MĂCIUCA