




Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Fax: 0241/488195; 0241/488101;



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 02.04.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Razoare nr. 3	09.03.2021	02.04.2021
2.	Str. Crinului nr. 81	11.03.2021	02.04.2021
3.	Str. Dorului nr. 33	19.03.2021	02.04.2021
4.	Str. Dorului nr. 69	19.03.2021	02.04.2021
5.	Str. Pescarus nr. 45 – Canal	02.04.2021	02.04.2021
6.	Str. Bellvedere – Canal	02.04.2021	02.04.2021
7.	Str. Merisor nr. 105	02.04.2021	02.04.2021
8.	Str. Nicolae Milescu nr. 49	22.03.2021	02.04.2021
9.	Str. Amurgului nr. 20	25.03.2021	02.04.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 05.04.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Amurgului / Mangaliei	23.03.2021	05.04.2021
2.	Str. Amurgului nr. 22	24.03.2021	05.04.2021
3.	Str. Pandurului nr. 16	01.04.2021	05.04.2021
4.	Str. Costache Negruzzi nr. 10	29.03.2021	05.04.2021
5.	Str. Razboieni nr. 81	31.03.2021	05.04.2021
6.	Str. Ion Borcea nr. 31	02.04.2021	05.04.2021
7.	Str. Ion Borcea / Unirii	02.04.2021	05.04.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 05.04.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Bd. Mamaia nr. 65	Conducta	05.04.2021
2.	Str. Muncel nr. 50	Conducta	05.04.2021
3.	Str. Crinului nr. 78	Bransament	05.04.2021
4.	Str. Tractorului / Hatman Arbore nr. 85B	Bransament	05.04.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel

**INGINER SEF**

Ing. Oprea Ion

/ /