




Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre: **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**
Bd. Tomis nr. 51, cod 900725
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 28.05.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Prislop 4	11.02.2021	28.05.2021
2.	Dionisie cel Mic 28	18.05.2021	28.05.2021
3.	Daliei L118	19.05.2021	28.05.2021
4.	Strajerului 81	27.05.2021	28.05.2021
5.	Soveja PT11-S. Canal	28.05.2021	28.05.2021
6.	Farului DT12 – S. Canal	28.05.2021	28.05.2021
7.	Rachitasi 67	28.05.2021	28.05.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 31.05.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Mamaia 93	28.05.2021	31.05.2021
2.	Bucovinei/Iorga	28.05.2021	31.05.2021
3.	Nicolae Iorga 10	26.05.2021	31.05.2021
4.	A. Vlaicu 135 - Siloz	28.05.2021	31.05.2021
5.	Prelungirea Santinelei - UM	17.05.2021	31.05.2021
6.	Nicolae Iorga 65	27.05.2021	31.05.2021
7.	Nicolae Iorga/ Lapusneanu	24.05.2021	31.05.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 31.05.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Prelungirea Bucovinei nr. 8	Bransament	31.05.2021
2.	Str. Dr. Nicolae Sadoveanu nr. 26	Bransament	31.05.2021
3.	Str. Banu Mihalcea nr. 95	Bransament	31.05.2021
4.	Str. Dreptatii nr. 22	Bransament	31.05.2021
5.	Str. Fulger/Str. Biruintei	Conducta Dn 110 mm	31.05.2021
6.	Mamaia Nord str. B3 lot 1/80	Conducta Dn 110 mm	31.05.2021
7.	Mamaia. Rest. Cosena/Hotel Sara	Conducta Dn 110 mm	31.05.2021
8.	S. Canal-str. Soveja/str. Steagului	Colector menajer	31.05.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la niyel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presiana Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprca Ion