

Catre:

**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**  
Email: primarie@primaria-constanta.ro

06. IUL. 2021

Intrare/leșire Nr. 59165

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 05.07.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Soveja / Tomis	04.07.2021	05.07.2021
2.	Str. Badea Cartan – SPIT	23.06.2021	05.07.2021
3.	Str. Tulcei / Tomis	24.05.2021	05.07.2021
4.	Str. Badea Cartan – Canal	05.07.2021	05.07.2021
5.	Str. Adamclisi / Soveja	05.07.2021	05.07.2021
6.	Str. Dezrobirii / Nicolae Milescu	05.07.2021	05.07.2021

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi 06.07.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Dezrobirii / Nicolae Milescu	05.07.2021	06.07.2021
2.	Str. Democratiei nr. 16	30.06.2021	06.07.2021
3.	Str. Mesterul Manole nr. 51	30.06.2021	06.07.2021
4.	Str. Ionescu de la Brad	29.06.2021	06.07.2021
5.	Str. Gheorghe Marinescu / Soseaua din Vii	06.07.2021	06.07.2021

**Tabel 3:**

Avarii curente ( lucrari executate 06.07.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile) .

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Sulmona nr. 8	Bransament	06.07.2021
2.	Str. Marasti nr. 24	Bransament	06.07.2021
3.	Str. Lt. Economu nr. 10	Rebransare	06.07.2021
4.	Str. Strajerului nr. 30	Bransament	06.07.2021
5.	Str. Crisana nr. 66 / Maramures	Bransament	06.07.2021
6.	Str. Cibinului nr. 10	Hidrant	06.07.2021
7.	Mamaia – Casa Vrancea	Conducta	06.07.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Presura Aurel

**INGINEER**  
Ing. Opr