


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 02.08.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Sos. Mangaliei, nr. 65	02.08.2024	02.08.2024
2.	Sos. Mangaliei, nr. 71	12.07.2024	02.08.2024
3.	Str. Dorului, nr. 34 / Str. Trandafirului	31.07.2024	02.08.2024
4.	Bd. Alexandru Lapusneanu (City)	02.08.2024	02.08.2024
5.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 106, bl. H6	24.07.2024	02.08.2024
6.	Str. Delfinului, nr. 7	01.08.2024	02.08.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 05.08.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. D. Zamfirescu, nr. 16A	23.07.2024	05.08.2024
2.	Str. D. Zamfirescu, nr. 16	26.06.2024	05.08.2024
3.	Str. D. Zamfirescu, nr. 36D	30.07.2024	05.08.2024
4.	Str. Ion Roata, nr. 14	01.08.2024	05.08.2024
5.	Str. Sulfinei, nr. 11A	31.07.2024	05.08.2024
6.	Str. Govora, nr. 14	31.07.2024	05.08.2024
7.	Str. Intrarea Stefanita Voda, nr. 4	15.07.2024	05.08.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 05.08.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. I. D. Chirescu, nr. 21	Conducta	05.08.2024
2.	Str. Callatis / Str. Marcus Aurelius, nr. 3	Conducta	05.08.2024
3.	Str. Chiliei, nr. 6	Bransament	05.08.2024
4.	Str. Petru Vulcan, nr. 5	Conducta	05.08.2024
5.	Str. Pescarilor, bl. BM9B	Conducta	05.08.2024
6.	Str. Bogdan Vasile, nr. 71	Bransament	05.08.2024
7.	Str. Titus Cergau, nr. 7A	Conducta	05.08.2024
8.	Str. Izvor, nr. 6A	Bransament	05.08.2024
9.	Str. Lirei, bl. FC10	Conducta	05.08.2024
10.	Mamaia – Summerland	Conducta	05.08.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Prăsura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion