


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 12.01.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Portului Nou	29.12.2023	12.01.2024
2.	Str. Ion Andreescu, nr. 44	11.09.2023	12.01.2024
3.	Bd. Mamaia Hotel Iaki	28.09.2023	12.01.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 15.01.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Grozesti, nr. 62	11.07.2023	15.01.2024
2.	Bd. Mamaia / Str. Grozesti	20.12.2023	15.01.2024
3.	Bd. Mamaia, nr. 294, bl. G3	20.12.2023	15.01.2024
4.	Bd. Mamaia, nr. 294, bl. G3	21.12.2023	15.01.2024
5.	Bd. Mamaia, nr. 149	22.12.2023	15.01.2024
6.	Bd. Mamaia, nr. 163 / Str. Petru Vulcan	28.12.2023	15.01.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 15.01.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Mihai Viteazu / Str. Cuza Voda	Conducta	15.01.2024
2.	Aleea Garofitei, bl. L79, sc. A	Conducta	15.01.2024
3.	Str. Gladiolei, nr. 2A	Bransament	15.01.2024
4.	Str. Dorobanti, nr. 73	Conducta	15.01.2024
5.	Bd. Aurel Vlaicu / Str. Baba Novac Sera Flori	Conducta	15.01.2024
6.	Str. Th. Sperantia, nr. 8	Conducta	15.01.2024
7.	Str. Nicolae Rosculet, nr. 2	Bransament	15.01.2024
8.	Str. Labirint / Str. Oborului	Colector menajer	15.01.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.


DIRECTOR GENERAL
Inscrisura Anul

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion