


Catre:



**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**

Email: [primarie@primaria-constanta.ro](mailto:primarie@primaria-constanta.ro)

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 18.01.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Tomis, bl. T4, sc. B, nr. 267	31.12.2023	18.01.2024
2.	Bd. Mamaia / Str. Tabla Butii	03.11.2023	18.01.2024
3.	Str. Tractorului, nr. 16	28.12.2023	18.01.2024

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 19.01.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Cumpenei / Str. Spiru Haret	18.01.2024	19.01.2024
2.	Str. Pescarilor, nr. 77	17.01.2024	19.01.2024
3.	Str. Ion Murgescu, nr. 35	08.11.2023	19.01.2024
4.	Str. Petre Dascalu, nr. 5	13.11.2023	19.01.2024
5.	Str. Pescarilor, nr. 12	17.11.2023	19.01.2024
6.	Str. Napoli, nr. 4	06.09.2023	19.01.2024

**RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal**

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate azi, 19.01.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Mihail Kogalniceanu PT7	Bransament	19.01.2024
2.	Aleea Panselei, bl. C3 PT112	Conducta	19.01.2024
3.	Bd. Tomis, nr. 228, bl. TD9	Conducta	19.01.2024
4.	Str. Izvor, nr. 27	Bransament	19.01.2024
5.	Str. Constantin Bobescu, nr. 108	Conducta	19.01.2024
6.	Str. Violetelor Intrare port	Conducta refulare	19.01.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

  
**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Presura Aurel

**INGINER SEF**  
Ing. Optea Ion