



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

Catre: **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**  
Bd. Tomis nr. 51, cod 900725  
Email: primarie@primaria-constanta.ro

18. MAI. 2021

Intrare/ieșire Nr. 42665

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

### Tabel 1:

Avarii asfaltate 17.05.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Tomis nr. 253	17.05.2021	17.05.2021
2.	Str. Semanatorului nr. 38	12.05.2021	17.05.2021
3.	Str. Arcului nr. 22 bl. I	17.05.2021	17.05.2021
4.	Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 68A	05.05.2021	17.05.2021
5.	Str. Agricultori nr. 13	11.05.2021	17.05.2021
6.	Str. Ion Corvin nr. 45	28.04.2021	17.05.2021
7.	Str. Garofitei nr. 24	10.05.2021	17.05.2021

### Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 18.05.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.


	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Poporului nr. 199	05.05.2021	18.05.2021
2.	Str. Prislop nr. 4	11.02.2021	18.05.2021
3.	Str. Razoare nr. 46	16.04.2021	18.05.2021
4.	Str. Razoare nr. 93	19.04.2021	18.05.2021
5.	Str. Razoare nr. 76 – Canal	18.05.2021	18.05.2021
6.	Str. Dorului nr. 64	11.05.2021	18.05.2021
7.	Str. Varful cu Dor nr. 17	17.05.2021	18.05.2021

### Tabel 3:

Avarii curente ( lucrari executate 18.05.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Aleea Lacramioarei bl. J0	Bransament	18.05.2021
2.	Str. Dionisie cel Mic nr. 28B	Conducta	18.05.2021
3.	Str. Calafatului nr. 91B	Bransament	18.05.2021
4.	Str. Ion Tautu nr. 16	Canal	18.05.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.



INGINER SEF  
Ing. Oprea Ion