


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 17.06.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Violetelor, nr. 1, bl. L10	28.05.2022	17.06.2022
2.	Str. Eliberarii, nr. 39, bl. AE1	03.06.2022	17.06.2022
3.	Str. Izvor, nr. 106	08.06.2022	17.06.2022
4.	Str. Dezrobirii IS 4	06.06.2022	17.06.2022
5.	Str. Medeea / Str. Petru Poni – canal	17.06.2022	17.06.2022
6.	Str. Dreptatii, nr. 44	13.12.2021	17.06.2022
7.	Str. Chiliei / Str. Dobrogei	14.06.2022	17.06.2022
8.	Str. Banu Mihalcea, nr. 40	15.06.2022	17.06.2022
9.	Str. Dragoslavelor, nr. 1, CB1	14.06.2022	17.06.2022
10.	Str. Unirii / Str. Lt. Economu	POIM	17.06.2022

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 20.06.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Unirii / Str. Lt. Economu	POIM	20.06.2022
2.	Str. Libertatii, nr. 32	17.06.2022	20.06.2022
3.	Aleea Topolog, nr. 10, bl. R1	18.03.2022	20.06.2022
4.	Str. Prel. Eduard Caudella	05.05.2022	20.06.2022
5.	Str. Bogdan Vasile	28.05.2022	20.06.2022
6.	Str. N Negru, nr. 13A	24.05.2022	20.06.2022
7.	Str. Crasna, nr. 3	10.06.2022	20.06.2022
8.	Str. Ostrov, nr. 13, bl. IV28	15.06.2022	20.06.2022
9.	Str. Costache Negruzti / Str. G. Sion	17.06.2022	20.06.2022

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar.
În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrări executate azi, 20.06.2022 ce vor fi asfaltate în termen de 30 zile).

	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Mamaia, Stația de Epurare	Conducta	20.06.2022
2.	Str. Adamclisi – Complex Brotacei	Conducta	20.06.2022
3.	Str. Rasuri, nr. 27	Conducta	20.06.2022
4.	Str. Corabiei, nr. 3	Bransament	20.06.2022
5.	Tomis Plus, Str. Berlin, nr. 10	Conducta	18.06.2022
6.	Aleea Hortensiei, nr. 1A, bl. ME1A, sc. F	Conducta	19.06.2022

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion