


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 23.06.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. 1 Mai / Str. Caraiman	22.06.2022	23.06.2022
2.	Bd. 1 Mai Vechi, bl. B7	11.05.2022	23.06.2022
3.	Bd. Tomis, bl. T2	23.06.2022	23.06.2022
4.	Str. General Manu, nr. 71	29.05.2022	23.06.2022
5.	Str. General Manu / Str. Cuza Voda - canal	23.06.2022	23.06.2022
6.	Str. Dacia, nr. 8 – canal	23.06.2022	23.06.2022

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 24.06.2022, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Petru Vulcan, nr. 79	16.06.2022	24.06.2022
2.	Str. Petru Vulcan, nr. 98	23.06.2022	24.06.2022
3.	Str. Razboieni, nr. 73A	23.06.2022	24.06.2022
4.	Str. Razboieni, nr. 119	15.06.2022	24.06.2022
5.	Str. Nicolae Balcesu, nr. 14	14.06.2022	24.06.2022
6.	Str. Ecaterina Varga, nr. 23	22.06.2022	24.06.2022
7.	Str. Ecaterina Varga / Str. Dragos Voda	23.06.2022	24.06.2022
8.	Str. Mihail Kogalniceanu / Str. Dragos Voda	02.02.2022	24.06.2022
9.	Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 5-7	17.06.2022	24.06.2022
10.	Str. Puskin, nr. 61	22.06.2022	24.06.2022
11.	Str. Dumbrava Rosie, nr. 61	22.06.2022	24.06.2022

Tabel 3:

Avarii curente (lucrări executate azi, 24.06.2022 ce vor fi asfaltate în termen de 30 zile).

	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Bd. Tomis, nr. 62	Bransament	24.06.2022
2.	Str. Decebal, nr. 11	Conducta	24.06.2022
3.	Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 16-18-20	Bransament	24.06.2022
4.	Str. Maramures, nr. 51	Bransament	24.06.2022
5.	Str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 53	Bransament	24.06.2022
6.	Bd. alexandru Lapusneanu, nr. 185	Bransament	24.06.2022
7.	Str. Semanatorului, nr. 24 / Str. Granicerului	Conducta	24.06.2022
8.	Bd. Tomis, bl. T3	Conducta	24.06.2022

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion