


Catre:

**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**  
Email: [primarie@primaria-constanta.ro](mailto:primarie@primaria-constanta.ro)



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 19.10.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Sulmona/ Bd. Tomis	12.10.2023	19.10.2023
2.	Str. Sulmona, nr. 28	26.09.2023	19.10.2023
3.	Str. Dobrogei, nr. 22	15.09.2023	19.10.2023
4.	Str. Unirii, nr. 108, bl. 1	30.08.2023	19.10.2023
5.	Str. Ion Borcea, nr. 10	01.09.2023	19.10.2023
6.	Str. Muncel, nr. 40	28.09.2023	19.10.2023
7.	Str. Turda, nr. 5	28.09.2023	19.10.2023
8.	Str. Prel. Unirii bl. U2, sc. A	19.10.2023	19.10.2023

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 20.10.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Sulmona, nr. 28	26.09.2023	20.10.2023
2.	Piata Ovidiu	04.10.2023	20.10.2023
3.	Str. N. Predescu, nr. 3	08.09.2023	20.10.2023
4.	Str. Grozesti, nr. 62	11.07.2023	20.10.2023
5.	Str. Banu Mihalcea, nr. 91	13.09.2023	20.10.2023
6.	Str. Banu Mihalcea, nr. 136B	20.09.2023	20.10.2023
7.	Str. Banu Mihalcea, nr. 114	03.10.2023	20.10.2023
8.	Str. Trapani, nr. 16	20.09.2023	20.10.2023

**RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal**

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate azi, 20.10.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Dumbrava Rosie nr. 22	Bransament	20.10.2023
2.	Str. Mircea cel Batran / Str. Vasile Alecsandri	Conducta	20.10.2023
3.	Str. Prelungirea Bucovinei nr. 1A	Conducta	20.10.2023
4.	Str. Constantin Bratescu, nr. 39	Bransament	20.10.2023
5.	Str. Tepes Voda, nr. 20	Bransament	20.10.2023
6.	Str. Fagetului, nr. 111	Bransament	20.10.2023
7.	Str. Pescarus, nr. 53	Bransament	20.10.2023
8.	Str. Corbului PT137	Conducta	20.10.2023
9.	Str. Muresului / Str. Bucegi	Conducta	20.10.2023
10.	Str. Lt. Petre Manoiu	Conducta	20.10.2023
11.	Mamaia Hotel Siret	Bransament	20.10.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Presura Aurel



**INGINER SEF**

Ing. Oprea Ion

