

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 12.01.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. I. G. Duca / Str. Calugareni	03.01.2023	12.01.2023
2.	Str. Nicolae Iorga (Enel)	11.01.2023	12.01.2023
3.	Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 173	10.01.2023	12.01.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 13.01.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Solidaritatii, nr. 9 – canal	13.01.2023	13.01.2023
2.	Str. Steagului / Str. Soveja	11.12.2022	13.01.2023
3.	Str. Democratiei, nr. 149	11.01.2023	13.01.2023
4.	Str. Mugurului / Str. Micsunelor	11.01.2023	13.01.2023
5.	Str. Theodor Sperantia, nr. 20	30.12.2022	13.01.2023
6.	Str. Caraiman / Bd. 1 Mai	12.01.2023	13.01.2023
7.	Sos. Mangaliei, nr. 71	11.01.2023	13.01.2023

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 12.01.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. I. D. Chirescu, nr. 11	Conducta	13.01.2023
2.	Str. Unirii, nr. 23 Agentia de mediu	Conducta	13.01.2023
3.	Str. Libertatii, nr. 28	Conducta	13.01.2023
4.	Str. Renasterii, nr. 8	Bransament	13.01.2023
5.	Str. Badea Cartan, bl. K8	Bransament	13.01.2023
6.	Bd. Tomis, nr. 275, bl. T5-T6	Conducta	13.01.2023
7.	Str. Oltului, nr. 3	Bransament	13.01.2023
8.	Str. Izvor, nr. 40-41	Conducta	13.01.2023
9.	Str. Varful cu Dor Fn	Conducta	13.01.2023
10.	Str. Banu Mihalcea nr. 43-51 – S canal	Racord Colector	13.01.2023
11.	Aleea Malinului nr. 7, Bl 4, sc. A – S. canal	Racord colector	13.01.2023
12.	Bd. Tomis, nr. 253, bl. T1-T3	Racord colector	13.01.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion

