

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 12.02.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Egretei bl. AV31	07.02.2024	12.02.2024
2.	Str. Egretei bl. AV32 - Canal	12.02.2024	12.02.2024
3.	Str. Belsugului nr. 4	12.02.2024	12.02.2024
4.	Bd. Tomis / Str. Sucevei	30.01.2024	12.02.2024
5.	Bd. Mamaia vis a vis de Aqua Magic	26.01.2024	12.02.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 13.02.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Mamaia vis a vis de Aqua Magic	26.01.2024	13.02.2024
2.	Str. Pescarilor nr. 8	26.02.2024	13.02.2024
3.	Str. Pescarilor nr. 64	09.02.2024	13.02.2024
4.	Str. Unirii nr. 81, bl. V7	05.02.2024	13.02.2024
5.	Str. Unirii bl. V4 - Canal	13.02.2024	13.02.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 13.02.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Constantin Bratescu, nr. 84	Bransament	13.02.2024
2.	Bd. Lapusneanu intre str. Suceava si str. Dispensarului	Conducta	13.02.2024
3.	Str. Primaverii / Str. Docherilor	Bransament	13.02.2024
4.	Str. Dobrogei, nr. 14	Bransament	13.02.2024
5.	Str. Andrei Muresan, nr. 37	Bransament	13.02.2024
6.	Bd. Aurel Vlaicu, nr. 90, bl. AV26, sc. B	Conducta	13.02.2024
7.	Str, Varful cu Dor Confort Urban	Conducta	13.02.2024

Constructorul a fost attentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

INGINER SEF