

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 18.01.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Decebal, nr. 22	27.09.2022	18.01.2023
2.	Bd. Ferdinand, nr. 116	30.12.2022	18.01.2023
3.	Str. Mihai Viteazu / Bd. Mamaia, nr. 35	04.01.2023	18.01.2023
4.	Str. Mihai Eminescu, nr. 39	17.01.203	18.01.2023
5.	Str. Zorelelor - canal	18.01.2023	18.01.2023
6.	Str. Theodor Sperantia, nr. 20	30.12.2022	18.01.2023
7.	Str. Ionel Teodoreanu, nr. 63	21.12.2022	18.01.2023
8.	Str. Corneliu Coposu, nr. 14	15.12.2022	18.01.2023
9.	Str. Corneliu Coposu, nr. 9 - canal	18.01.2023	18.01.2023
10.	Str. Corneliu Coposu, nr. 12 - canal	18.01.2023	18.01.2023
11.	Str. Avram Iancu, nr. 21	18.01.2023	18.01.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 19.01.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. 1 Mai / Str. Caraiman	18.01.2023	19.01.2023
2.	Str. Mihai Viteazu / Str. Castanilor – canal	19.01.2023	19.01.2023
3.	Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 173	18.01.2023	19.01.2023
4.	Str. I. D. Chirescu, nr. 11	13.01.2023	19.01.2023
5.	Str. Dionisie cel Mic, nr. 48	22.12.2023	19.01.2023
6.	Str. Dionisie cel Mic, nr. 61	21.12.2022	19.01.2023
7.	Str. Fagetului / Str. Primaverii - canal	19.01.2023	19.01.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 19.01.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Stefan cel Mare, intre Bd. Tomis si str. Rascoalei	Bransament	19.01.2023
2.	Str. General Manu, nr. 34	Conducta	19.01.2023
3.	Str. Stefan cel Mare, intre Str. A. Iancu si Str. Atelierelor	Conducta	19.01.2023
4.	Palazu Mare, Str. Midiei, nr. 9	Bransament	19.01.2023
5.	Str. Capitan Dobrila Eugeniu / Str. Orhideelor	Bransament	19.01.2023
6.	Str. Fagetului, nr. 64	Bransament	19.01.2023
7.	Str. Fagetului, nr. 165	Bransament	19.01.2023
8.	Str. Sassu Vasile, nr. 2	Bransament	19.01.2023
9.	Str. Cismelei, bl. B4	Bransament	19.01.2023
10.	Str. Crisana, nr. 43	Bransament	19.01.2023
11.	Str. Nicolae Filimon / Str. Interioara 3	Conducta	19.01.2023
12.	Str. Varful cu Dor Fn	Conducta	19.01.2023
13.	Str. Ion Andreescu, nr. 6-8	Conducta	19.01.2023
14.	Mamaia Baza Nautica Tic Tac	Conducta	19.01.2023
15.	Str. Banu Mihalcea, nr. 43-51	Racord colector	19.01.2023
16.	Str. Ionel Teodoreanu, nr. 24B	Racord colector	19.01.2023
17.	Bd. Tomis, nr. 253, bl. T1-T3	Racord colector	19.01.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion