


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 02.11.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Marc Aureliu / Str. D. Cantemir - canal	02.11.2023	02.11.2023
2.	Str. Marc Aureliu, nr. 29	13.10.2023	02.11.2023
3.	Str. Dispensarului (clinica)	26.10.2023	02.11.2023
4.	Aleea Melodieii, bl. 24	30.10.2023	02.11.2023
5.	Aleea Umbrei, nr. 2, bl. 14 / Str. Dispensarului	26.10.2023	02.11.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 03.11.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Mircea cel Batran (Biserica Greaca)	25.10.2023	03.11.2023
2.	Str. Traian (prefectura)	30.08.2023	03.11.2023
3.	Str. Mihai Viteazu, nr. 98	26.10.2023	03.11.2023
4.	Str. Banu Mihalcea, nr. 91	13.09.2023	03.11.2023
5.	Str. Iederei / Str. Nehoiului	06.10.2023	03.11.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 03.11.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Mircea cel Batran, nr. 60 Biserica Catolica	Conducta	03.11.2023
2.	Bd. Tomis, bl. TS9	Conducta	03.11.2023
3.	Bd. Tomis / Str. Petru Vulcan	Conducta	03.11.2023
4.	Bd. Tomis Liceul International	Conducta	03.11.2023
5.	Str. Unirii / Str. Ion Ratiu	Conducta	03.11.2023
6.	Str. Tabla Butii / Bd. Mamaia	Conducta	03.11.2023
7.	Str. Banu Mihalcea, nr. 28	Bransament	03.11.2023
8.	Aleea Orhideelor, PT 147	Conducta	03.11.2023
9.	Mamaia Hotel Parc	Conducta	03.11.2023
10.	Str. Nicolae Filimon / Str. Interioara 1	Conducta	03.11.2023
11.	Soseaua din Vii, nr. 87A	Conducta	03.11.2023
12.	Str. Lanului, nr. 12B	Bransament	03.11.2023
13.	Str. Pescarus, nr. 26	Bransament	03.11.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
 Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
 Ing. Oprea Ion