

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A. în Municipiul Constanța.

Tabel 1:

Avării asfaltate 02.10.2023 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locație avarie	Stadiu lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Bd. Tomis, bl. T5	24.07.2023	02.10.2023
2.	Str. Mitropolit dosoftei, nr. 4	27.09.2023	02.10.2023
3.	Str. Th. Speranția, nr. 159	29.09.2023	02.10.2023
4.	Str. Merisor, nr. 88	28.09.2023	02.10.2023
5.	Str. Aron Pumnul, nr. 6	27.09.2023	02.10.2023

Tabel 2:

Avării propuse pentru asfaltare azi, 03.10.2023, de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locație avarie	Stadiu lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Bd. Tomis, bl. T5	24.07.2023	03.10.2023
2.	Str. Dacia, nr. 5	15.09.2023	03.10.2023
3.	Str. Mihai Viteazu, nr. 96	21.08.2023	03.10.2023
4.	Str. N. Iorga / Bd. Lapusneanu	29.06.2023	03.10.2023
5.	Str. N. Iorga / Bd. Lapusneanu	03.07.2023	03.10.2023
6.	Str. N. Iorga / Str. Ion Lahovari	03.10.2023	03.10.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 03.10.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Bd. Mamaia, nr. 284 Horeca	Conducta	03.10.2023
2.	Str. Callatis, nr. 12	Conducta	03.10.2023
3.	Str. Vulturului, nr. 8	Bransament	03.10.2023
4.	Str. Belvedere, nr. 4	Conducta	03.10.2023
5.	Str. Rachitasi, nr. 95	Bransament	03.10.2023
6.	Str Banu Mihalcea, nr. 114	Bransament	03.10.2023
7.	Str. Soveja, nr. 91, bl. DR26-PT174	Conducta	03.10.2023
8.	Str. Topoloveni, nr. 4	Conducta	03.10.2023
9.	Str. Fundatura 1 Mai, bl. H18	Conducta	03.10.2023
10.	Str. Valului, nr. 1C	Conducta	03.10.2023
11.	Str. Unirii, nr. 114, bl. U5B, sc. B	Colector menajer	03.10.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion