


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 06.02.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Poporului, nr. 82	02.02.2024	06.02.2024
2.	Str. Navalnicului, nr. 10	21.12.2023	06.02.2024
3.	Str. Cîbinului, nr. 15	30.01.2024	06.02.2024
4.	Str. Cîbinului, nr. 15	31.01.2024	06.02.2024
5.	Aleea Cameliei, nr. 4A	27.01.2024	06.02.2024
6.	Str. Liliacului / Str. Murgurului - canal	06.02.2024	06.02.2024
7.	Str. Theodor Sperantia, nr. 77	26.01.2024	06.02.2024
8.	Str. Victor Babes / Str. Petru Cercel	15.12.2023	06.02.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 07.02.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Mircea cel Batran, nr. 88	06.02.2024	07.02.2024
2.	Str. N. Iorga, nr. 67	31.01.2024	07.02.2024
3.	Str. N. Iorga, nr. 69	31.01.2024	07.02.2024
4.	Str. B. P. Hasdeu, scoala nr. 12	05.01.2024	07.02.2024
5.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 40	05.12.2023	07.02.2024

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 07.02.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Miron Costin, nr. 23A	Conducta	07.02.2024
2.	Str. Alex. Cel Bun, nr. 50	Conducta	07.02.2024
3.	Str. Crisanei, nr. 69, bl. G1	Conducta	07.02.2024
4.	Str. Andrei Muresan, nr. 37	Bransament	07.02.2024
5.	Str. Cibirului, nr. 11	Bransament	07.02.2024
6.	Str. Crinului, nr. 113	Bransament	07.02.2024
7.	Str. Radu Logofatu, nr. 16(11)	Bransament	07.02.2024
8.	Aleea Egretei, nr. 18, bl. AV31	Conducta	07.02.2024
9.	Str. Hatman Arbore, nr. 83	Bransament	07.02.2024
10.	Sos. Mangaliei, nr. 9-11	Conducta	07.02.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**
Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion