

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 05.04.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Sos. Mangaliei, nr. 57, bl. SM, sc. B	30.08.2023	05.04.2024
2.	Str. Dezrobirii, nr. 12, bl. DR21	09.06.2023	05.04.2024
3.	Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 52, bl. LE1, sc. A	04.04.2024	05.04.2024
4.	Str. Ion Paun Pincio, nr. 17	03.04.2024	05.04.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 08.04.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Cires, nr. 12	04.04.2024	08.04.2024
2.	Str. Dezrobirii, nr. 102, bl. DR7	27.03.2024	08.04.2024
3.	Str. Dezrobirii, nr. 102, bl. DR7	04.04.2024	08.04.2024
4.	Str. Frunzelor, nr. 144	05.04.2024	08.04.2024
5.	Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, bl. LV, sc. A	28.12.2023	08.04.2024
6.	Str. Petre Ispirescu, nr. 12	07.04.2024	08.04.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezlăuirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 04.04.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Arhiepiscopiei / Str. Dr. I. Cantacuzino	Conducta	08.04.2024
2.	Bd. Mamaia / Str. Ion Voda	Conducta	08.04.2024
3.	Bd. Mamaia / Str. Vasile Lucaciu	Conducta	08.04.2024
4.	Str. Nicolae Iorga, nr. 6	Bransament	08.04.2024
5.	Str. Ion Ratiu, intre str. Chiliei si str. Maramures	Bransament	08.04.2024
6.	Str. Pescarilor, bl. FZ 10	Conducta	08.04.2024
7.	Aleea Cerbului, nr. 4	Bransament	08.04.2024
8.	Bd. 1 Mai / Str. Ederei	Conducta	08.04.2024
9.	Str. Cumpenei / Str. Medeea	Conducta	08.04.2024
10.	Bd. I. C. Bratianu Oieriei	Camin vane	08.04.2024
11.	Mamaia Hotel Dacia Sud	Bransament	08.04.2024
12.	Bd. Aurel Vlaicu, bl. G3 Parcare Penny	Reparatie colector	08.04.2024
13.	Str. Viorelelor intrare Port Poarta 6	Conducta refulare	08.04.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.


DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion