


Catre:



**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**

Email: [primarie@primaria-constanta.ro](mailto:primarie@primaria-constanta.ro)

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 11.10.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Ion Lahovari	11.10.2023	11.10.2023
2.	Str. Soveja / Str. Adamclisi - canal	11.10.2023	11.10.2023

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 12.10.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Unirii, nr. 108, bl. 1	11.10.2023	12.10.2023
2.	Str. Unirii, nr. 36	30.08.2023	12.10.2023
3.	Str. Unirii, nr. 32A	15.09.2023	12.10.2023
4.	Str. Trapani, nr. 16	20.09.2023	12.10.2023
5.	Str. Pescarilor / Str. Yokohama	29.09.2023	12.10.2023
6.	Str. Dragoslavelor, bl. B1	02.10.2023	12.10.2023
7.	Str. Pescarilor, nr. 15, bl. MZ17	09.10.2023	12.10.2023

**RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal**

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate azi, 12.10.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Bd. Tomis / Str. Sulmona	Conducta	12.10.2023
2.	Bd. Tomis, nr. 358 / Bd. Aurel Vlaicu	Conducta	12.10.2023
3.	Str. Bucuresti, nr. 2, bl. L104	Conducta	12.10.2023
4.	Str. Dumbrava rosie, nr. 22	Bransament	12.10.2023
5.	Str. Dezrobirii, nr. 12, bl. DR21	Conducta	12.10.2023
6.	Aleea Nalbei, nr. 7	Conducta	12.10.2023
7.	Str. A. D. Xenopol, nr. 9	Bransament	12.10.2023
8.	Str. Crisului FN	Conducta	12.10.2023
9.	Str. Margaretei, nr. 99	Bransament	12.10.2023
10.	Str. Verde / Str. Alba Iulia	Bransament	12.10.2023
11.	Mamaia Hotel Bicz – Hotel Apolo	Conducta	12.10.2023
12.	Str. Prel. Unirii, bl. U2, sc. A	Colector menajer	12.10.2023
13.	Str. Soveja Piata Tomis III	Colector pluvial	12.10.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Presura Aurel



**INGINER SEF**

Ing. Oprea Ion

**RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal**

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.