

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 16.03.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Crisana / Str. Maramures	Camin	16.03.2023
2.	Str. Maramures / Str. Petru Vulcan	Camin	16.03.2023
3.	Str. Pescarilor / Str. Prel. Ion Ratiu	Camin	16.03.2023
4.	Aleea PA6B / Str. Prel. I Ratiu	Camin	16.03.2023
5.	Str. Unirii / Str. Ciprian Porumbescu	Camin	16.03.2023
6.	Str. Unirii / Str. Lt. Economu	Camin	16.03.2023
7.	Str. Th. Sperantia, nr. 7	10.03.2023	16.03.2023
8.	Str. Romana, nr. 12	13.03.2023	16.03.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 17.03.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 46	13.03.2023	17.03.2023
2.	Aleea Topolog, bl. F9	14.03.2023	17.03.2023
3.	Str. Dezrobirii, nr. 95	15.03.2023	17.03.2023
4.	Str. Egalitatii, nr. 22	16.03.2023	17.03.2023
5.	Str. Eliberarii, nr. 4, bl. IV46	16.03.2023	17.03.2023
6.	Str. Mihai Viteazu (Tomis Mall)	17.03.2023	17.03.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 17.03.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Ioan Roman, nr. 12	Bransament	17.03.2023
2.	Str. Ioan Roman, nr. 15	Bransament	17.03.2023
3.	Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 46	Bransament	17.03.2023
4.	Str. Verde, nr. 28	Conducta	17.03.2023
5.	Str. Theodor Sperantia, nr. 7	Conducta	17.03.2023
6.	Str. Lirei, bl. FC 27, sc. A	Conducta	17.03.2023
7.	Str. Varful cu Dor fn	Conducta	17.03.2023
8.	Bd. Tomis / Bd. Alex. Lapusneanu	Colector pluvial	17.03.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
 Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
 Ing. Oprea Ion

