

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

23. FEB. 2024

Intrare/leșire Nr. 26256

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 22.02.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Garofitei, bl. L81	26.01.2024	22.02.2024
2.	Aleea Daliei, nr. 5	21.12.2023	22.02.2024
3.	Str. Tulcei, nr. 6, bl. TL1	30.12.2023	22.02.2024
4.	Aleea Garofitei - canal	22.02.2024	22.02.2024
5.	Str. Ion Andreescu / Str. Fagetului	22.02.2024	22.02.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 23.02.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Malinului, nr. 3, bl. B3	24.08.2023	23.02.2024
2.	Aleea Panselei, bl. C3	14.10.2023	23.02.2024
3.	Aleea Malinului, nr. 3, bl. B3	29.11.2023	23.02.2024
4.	Aleea Malinului, nr. 3, bl. B3	30.11.2023	23.02.2024
5.	Aleea Malinului / Aleea Panselei	02.12.2023	23.02.2024
6.	Aleea Malinului, nr. 3, bl. 3	12.12.2023	23.02.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 23.02.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Aleea Garofitei, bl. 81, sc. C1	Conducta	23.02.2024
2.	Str. Nicolae Iorga / Str. Stefan Mihaileanu	Conducta	23.02.2024
3.	Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 24	Conducta	23.02.2024
4.	Str. Samisegetuza / Str. Miron Costin	Camin vane	23.02.2024
5.	Str. Ciocarliei, nr. 3	Bransament	23.02.2024
6.	Bd. Lapusneanu intre str. Suceava si str. Dispensarului	Conducta	23.02.2024
7.	Str. Viceamiral Ioan Murgescu, nr. 2	Conducta	23.02.2024
8.	Bd. Mamaia / Str. Lt. Gh. Economu	Camin vane	23.02.2024
9.	Bd. Mamaia / Str. Ion Voda	Conducta	23.02.2024
10.	Str. Izvor / Str. Dionisie cel Mic	Conducta	23.02.2024
11.	Bd. Lapusneanu, bl. L2 PT118	Conducta	23.02.2024
12.	Str. Calafatului, nr. 77	Conducta	23.02.2024
13.	Str. Sasu Gheorghe, nr. 17	Bransament	23.02.2024
14.	Bd. Aurel Vlaicu / Str. Egretei	Conducta	23.02.2024
15.	Str. Ion Porumbaru, nr. 1C	Reparare racord	23.02.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel



INGINER SEF
Ing. Onrea Ion