


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 22.11.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Pandurului, nr. 123A	22.11.2023	22.11.2023
2.	Str. Valu lui Traian, nr. 53	20.11.2023	22.11.2023
3.	Str. Razvan Voda, nr. 1	14.11.2023	22.11.2023
4.	Str. Petre Liciu, nr. 3	14.11.2023	22.11.2023
5.	Str. Nicolae Iorga / Bd. Alexandru Lapusneanu	22.11.2023	22.11.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 23.11.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Baba Novac, nr. 169	21.11.2023	23.11.2023
2.	Str. Radu Calomfirescu, nr. 25	01.11.2023	23.11.2023
3.	Str. Banu Mihalcea, nr. 91	14.11.2023	23.11.2023
4.	Str. Petru vulcan, nr. 61	17.11.2023	23.11.2023
5.	Str. Fagetului, nr. 11	20.10.2023	23.11.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal


Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 23.11.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Petru Vulcan, nr. 65	Bransament	23.11.2023
2.	Str. Avram Iancu / Str. Bucuresti	Conducta	23.11.2023
3.	Str. Stradela Basarabi, bl. L6	Conducta	23.11.2023
4.	Str. Izvor nr. 4B	Bransament	23.11.2023
5.	Sos. Mangaliei / Str. Th. Burada Pasaj Pietonal	Conducta	23.11.2023
6.	Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1	Bransament	23.11.2023
7.	Mamaia Hotel Parc	Conducta	23.11.2023
8.	Bd. Mamaia, nr. 383 Solid Residence	Conducta	23.11.2023
9.	Str. Timonei, nr. 2, bl. C4	Colector menajer	23.11.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.



INGINER SEF
 Ing. Oprea Ion