


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 23.04.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. 1 Mai Vechi PF7	22.04.2024	23.04.2024
2.	Bd. 1 Mai Vechi DF	Canal	23.04.2024
3.	Str. Gheorghe Lazar/ Str. Constantin Bratescu	18.04.2024	23.04.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 24.04.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Topolog Scoala nr. 8	13.07.2024	24.04.2024
2.	Str. Piatra Craiului/ Str. Razvan Voda	05.04.2024	24.04.2024
3.	Str. Democratiei	Canal	24.04.2024
4.	Str. Cumpenei / Str. Spiru Haret	15.04.2024	24.04.2024
5.	Str. Grivitei/ Str. Atelierelor	Canal	24.04.2024
6.	Sos. Mangaliei (Profi)	22.04.2024	24.04.2024
7.	Sos. Mangaliei (Librarie)	22.04.2024	24.04.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 24.04.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Traian, bl. A1	Conducta	24.04.2024
2.	Aleea Malinului PT 113	Conducta	24.04.2024
3.	Str. Gheorghe Murea, nr. 30	Bransament	24.04.2024
4.	Bd. Mamaia, nr. 96	Conducta	24.04.2024
5.	Bd. Mamaia /Str. Patriei	Conducta	24.04.2024
6.	Str. Caiuti / Str. Unirii	Conducta	24.04.2024
7.	Str. Farului, nr. 3	Bransament	24.04.2024
8.	Bd. Mamaia / Str. Muncel	Conducta	24.04.2024
9.	Bd. Mamaia / Str. Ciprian Porumbescu	Conducta	24.04.2024
10.	Str. Nalbei nr. 8, bl. L106	Conducta	24.04.2024
11.	Str. Intrarea Campului, nr. 4	Bransament	24.04.2024
12.	Str. Mesterul Manole, nr. 85	Conducta	24.04.2024
13.	Str. Mesterul Manole, nr. 74	Conducta	24.04.2024
14.	Str. Muntii Tatra, nr. 20	Conducta	24.04.2024
15.	Sos. Mangaliei, nr. 169	Bransament	24.04.2024
16.	Bd. Aurel Vlaicu, bl. G3 Parcare Penny	Colector menajer	24.04.2024
17.	Str. Unirii, nr. 77, bl. V6A	Reparatie colector	24.04.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel



INGINER SEF
Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.