


Catre:



**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**  
Email: [primarie@primaria-constanta.ro](mailto:primarie@primaria-constanta.ro)

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 22.03.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Mihai Viteazu / Str. Cuza Voda	17.01.2024	22.03.2024
2.	Str. Hatman Luca Arbore / Stefan Panaitescu (M	22.03.2024	22.03.2024
3.	Bd. Alex. Lapusneanu nr. 97 bl. LV32	12.09.2023	22.03.2024
4.	Str. Pescarilor, nr. 39, bl. FZ10, sc. A	21.03.2024	22.03.2024
5.	Str. Pescarilor, nr. 39, bl. FZ10	22.03.2024	22.03.2024
6.	Str. Pandurului, nr. 123 - canal	22.03.2024	22.03.2024
7.	Str. Soarelui / Str. Hatman Arbore - canal	22.03.2024	22.03.2024
8.	Str. Lanului, nr. 37	21.03.2024	22.03.2024
9.	Str. Unirii bl. FZ 26, sc. B (M 145)	22.03.2024	22.03.2024
10.	Str. Dionisie cel Mic, nr. 72 - canal	22.03.2024	22.03.2024

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 25.03.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Statie asfalt inchisa	-	25.03.2024

**RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal**

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

### Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 25.03.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Samisegetuza / Str. Miron Costin	Camin vane	25.03.2024
2.	Aleea Garofitei Scoala nr. 24	Conducta	25.03.2024
3.	Bd. Mamaia / Str. Razboieni	Conducta	25.03.2024
4.	Bd. Mamaia / Str. Fagetului	Conducta	25.03.2024
5.	Bd. Mamaia / Str. Ion Ratiu	Conducta	25.03.2024
6.	Bd. Mamaia / Str. Dorobanti	Conducta	25.03.2024
7.	Str. Dorului, nr. 2	Bransament	25.03.2024
8.	Bd. 1 Mai / Str. Ederei	Conducta	25.03.2024
9.	Aleea Campinei, bl. C5, PT195	Conducta	25.03.2024
10.	Str. Nicolae Mandoi, nr. 17A (camin Traian)	Bransament	25.03.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Presura Aurel



**INGINER SEF**

Ing. Oprea Ion