


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constant.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 24.01.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Dobrila Eugeniu nr. 9	20.01.2023	24.01.2023
2.	Bd. 1 Mai / Str. Caraiman	18.01.2023	24.01.2023
3.	Bd. 1 Mai / Str. Caraiman	20.01.2023	24.01.2023
4.	Str. Zefirului, nr. 12B	16.01.2023	24.01.2023
5.	Str. Zefirului, nr. 12B	16.01.2023	24.01.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 25.01.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Abrud, nr. 13	14.11.2022	25.01.2023
2.	Str. Sassu Dumitru, nr. 3	20.12.2022	25.01.2023
3.	Str. A. Sary, nr. 5A	09.01.2023	25.01.2023
4.	Str. Razvan Voda / Str. Buricescu	09.01.2023	25.01.2023
5.	Str. Enachita Vacarescu, nr. 9	19.12.2022	25.01.2023
6.	Str. Micsunelelor / Str. Mugurului	11.01.2023	25.01.2023
7.	Bd. 1 Mai, nr. 101	10.01.2023	25.01.2023
8.	Str. Viorelelor / Str. Th. Sperantia	21.12.2022	25.01.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 25.01.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Stefan cel Mare, intre Str. A. Iancu si Str. Atelierelor	Bransamente	25.01.2023
2.	Str. Stefan cel Mare, intre Bd. Tomis si str. Rascoalei	Bransament	25.01.2023
3.	Str. Dionisie cel Mic, nr. 58, bl. 22	Bransament	24.01.2023
4.	Str. Siretului nr. 57	Bransament	24.01.2023
5.	Str. Fagetului, nr. 25	Conducta	25.01.2023
6.	Str. Crisana, nr. 43	Bransament	25.01.2023
7.	Str. Bucovinei, nr. 1A	Conducta	25.01.2023
8.	Str. Varful cu Dor Fn	Conducta	25.01.2023
9.	Bd. Tomis, nr. 277, bl. T6	Conducta	25.01.2023
10.	Str. Albastra, nr. 8 Pod CFR	Conducta	25.01.2023
11.	Str. Castanilor, nr. 8	Racord colector	25.01.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion

