ACT ADITIONAL 2/ nr. ) 63453/ 16.13.202%
la Contractul de prestari servicii privind serviciului de consultanta
pentru managementul si implementarea proiectului “"Reabilitarea,
modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida,
Constanta”, cod SMIS 129223
Nr.97094/24.06.2020

PARTILE CONTRACTANTE:
A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoand de drept public, legal
reprezentat prin DI. Primar Vergil CHITAC, cu sediul in bd. Tomis nr.51,
municipiul Constanta, cod postal 900725, Romania, cod de inregistrare fiscald
nr.4785631, cont nr. ROS57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria
Municipiului Constanta, in calitate de BENEFICIAR,
Si
B) S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Pop de
Basesti nr.44, demisol, parter, etaj 2 si terasa acoperitd, sector 2, CUI 7487052,
nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 140/2067/1995, cont nr.
RO60TREZ7025069XXX015645, deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucuresti,
legal reprezentatd prin administrator Harlea Adriana Sorela, in calitate de
PRESTATOR,

AVAND IN VEDERE:

- Prevederile Notei nr.28571/DIPOR/06.12.2022 de prelungire perioadd de
implementare la contractul de finantare nr.5352/30.04.2020 ,Perioada de
implementare a Proiectului devine 101 de luni, respectiv intre data 07.10.2014 -
28.02.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

- Contractul de prestari servicii nr.97094/24.06.2020 avand ca obiect prestarea

serviciului de consultanta pentru managementul si implementarea proiectului
~Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida,
Constanta”, modificat prin actul aditional nr.1/62382 din 22.03.2022, respectiv:
- art. 5.1 respectiv:”Contractul de prestari servicii privind realizarea serviciului de
consultanta pentru managementul si implementarea proiectului se va derula pe
toatd perioada de implementare a contractului de finantare pentru proiectul
“Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida,
Constanta”, cod SMIS 129223, respectiv pdna la data 31.12.2022".

- art.5.3 respectiv: "Durata contractului de prestari servicii se poate modifica prin
acte aditionale in functie de modificarea calendarului activitatilor aferent cererii
de finantare, respectiv durata de implementare a contractului de finantare
nr.5352/30.04.2020".

- art.15.6 din contractul mai sus mentionat, care stipuleaza ca:,Partile
contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea prezentului contract prin acte aditionale, care vor
face parte integranta din contract”.

- Referatul nr.257211/07.12.2022 privind aprobarea incheierii unui act aditional
la contractul de prestari servicii nr.97094/24.06.2020.



DE COMUN ACORD AU CONVENIT INCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADITIONAL, ASTFEL:

Art.1.Se modificd prevederile art. 5.1 din contract, in sensul ca acesta va avea
urmatorul cuprins: Contractul de prestari servicii privind realizarea serviciului de
consultantd pentru managementul si implementarea proiectului se va derula pe
toatd perioada de implementare a contractului de finantare pentru proiectul
.Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida,
Constanta”, cod SMIS 129223, respectiv pdna la data 28.02.2023.

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestari servicii nr.
97094/24.06.2020 raman neschimbate.

Art.3.Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de prestari
servicii nr. 97094/24.06.2020 si a fost redactat in doud exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte.
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