


CAP 4. DURATA CONTRACTULUT

Art.4.1. Durata contractului este de 115 zile calendaristice de la data semndrii de catre
ambele parti si inregistririi acestuia la sediul beneificiarului, cu posibilitatea prelungirii cu
acordul pdrtilor, in functie de durata de implementare a proiectului, conform urmatoarelor
faze:

-Faza I: 10 zile calendaristice

Intocmire si predare:

-Documentatia pentru obtinerea avizelor in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.
2426 din 12.08.2020, precum si  orice documentatii necesare obtinerii
avizelor/acordurilor previzute de legislatie;

-Faza II: 15 zile calendaristice

Intocmire si predare:

-Studiu de fezabilitate

-Faza III: 45 zile calendaristice

Intocmire si predare:

-Proiect pentru Autorizatia de construire (DTAC), inclusiv proiectul privind organizarea
executiei (POE);

-Proiect Tehnic + Detalii de Executie + Caiete de Sarcinj (PT+DE+CS),

-Verificarea documentatiilor intocmite, pe specialitati.

-Faza IV : 45 zile calendaristice

-Executie lucrari proiectate;

-Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe toati durats executiei lucrarilor, inclusiv
participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, precum si ori de cite ori se impune.

Art.4.2.Se vor emite ordine de incepere si/sau de sistare, dupd caz. Suma duratelor
cuprinse in ordinele de incepere, reéspectiv perioada pand la emiterea ordinelor de sistare,
dupa caz, nu trebuie s3 depéseascd durata corespunzatoare a fiecarei faze.

Art.4,3.Durata necesar3 obtinerii avizelor care cad in sarcina beneficiarului nu va afecta
durata totald a contractului.

Art.4.4.Durata Asistentei tehnice va corespunde cu durata lucrérilor ce se vor executa.
Art.4.5.Durata contractului se poate modifica functie de durata de implementare a
proiectului,

CAP.5.DESCRIEREA LUCRARILOR
Art.5.1.Serviciul de elaborare documentatii in vederea obtinerii avizelor solicitate prin
Certificatul de Urbanism nr 2426 din 12.08.2020, serviciului de intocmire a SF, DTAC,
PT, DE, POE, verificare proiect, asistentd tehnic3 si executie a instalatiilor de utilizare-
coloane electrice alimentare, punctelor de conexiune $i montare a statiilor de reincircare
aferente proiectului"Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu
lungimea de 12 m.l." si "Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu
lungimea de 10 m.|."Locatie strada Industrial3 garaj CT BUS
Art.5.2.AMPLASAMENT
-in conformitate cu Cartea Funciara nr 222442
Art.5.3.SITUATIA EXISTENTA
-nu existd racord la energie electric3
Art.5.4.SITUATIA PROPUSA

-aferent locatiei strada Industriald garaj CT BUS vor fi montate urm3toarele
echipamente;

-2 statii reincarcare rapidd SR pentru autobuze electrice AbE lungime 10 ml (pe pericada
zilei),

) -2 statii reincarcare rapidd SR pentru autobuze electrice ABE lungime 12 ml (pe perioada
zilei),
) -41 statii reincarcare lentd pentru autobuze electrice (pe perioada noptii),

-puterea instalatd totald este de 1640 kw

-Statiile vor fi puse la dispozitia executantului de cdtre Primaria Municipiului
Constanta in vederea montarii).






Art.7.8.Elaboratorul proiectului va introduce in documentatie, in termen de 5 zile de |a
solicitarea beneficiarului, toate modificsrile ce decurg din acorduri, avize si documente de
aprobare, fard plata suplimentars.

Art.7.9.Proiectantul coordonator de proiect, va asigura participarea obligatorie la toate
fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminares lucrarilor.
Art.7.10.Executantul va asigura prezenta proiectantului, pentru sustinerea la aprobare,
avizare, autorizare la toate autoritatile de finantare, avizare si control, a documentatiilor
intocmite.

Art.7.11.Executantul prin Proiectant este obligat s3 finalizeze documentatiile de proiectare,
in concordantd cu obligatiile asumate prin contract, la termenul stabilit, asumandu-gi
intreaga responsabilitate pentru calitatea documentatiilor elaborate conform cerintelor si
obligatiilor din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificérile si
completarile ulterioare. Executantul va preda Beneficiarului in cite 4 exemplare parte
scrisd, parte desenatd si format electronic (2 CD-uri), se va incheia Procesul verbal de
receptie semnat de ambele parti,

Art.7.12. Executantul prin Proiectant are obligatia actualizérii devizului general, ori de cite
ori este necesar, in conditiile legii si la solicitarea beneficiarului, fara platd suplimentars.
Art.7.13. Executantul este obligat s&@ execute, s finalizeze si sa efectueze verificarea
documentatiei de proiectare |a cerinfele prevdzute de legislatia pentru tipurile de
constructii din proiect, pe specialitati, de citre verificatori atestati, altii decat cel care
elaboreazd proiectul, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, la termenul
stabilit, asuméndu-si intreaga responsabilitate pentru calitatea documentatiilor elaborate.
Art.7.14. Executantul va asigura verificarea, pe specialitati, pentru toate documentatiile
intocmite, conform prevederilor legale. Pentru eventuale lucriri suplimentare, executantul
va asigura elaborarea documentatiei si verificarea acesteia, fara platd suplimentars.
Art.7.15. Pe parcursul executiei lucrarilor in baza proiectului elaborat si aprobat,
Executantul prin proiectant are obligatia de a asigura asistenta de specialitate pe toat3
durata de executie a lucrarilor, va participa la fazele din programul de control al lucrarilor
de executie si ori de céte ori se impune, inclusiv pentru lucrarile aferente (utilitati), pans la
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Art.7.16. Pentru asistenta tehnics efectuatd, proiectantul va fntocmi rapoarte de activitate
lunare si situatii de plats si va actualiza graficul de lucru.

Art.7.17.Pentru eventuale lucriri suplimentare, proiectantul va asigura asistenta de
specialitate pe toatd durata de executie a acestora, fara platd suplimentars.

Art.7.18. Executantul prin Proiectant va participa la intocmirea c&rtii tehnice a constructiei
si la receptia la terminarea lucrdrilor executate. Proiectantul va intocmi un referat privind
modul Tn care s-a respectat proiectul, la receptia la terminarea lucr3rilor pentru obiectivul
de investitii si va participa la receptia finala.

Art.7.19. Proiectantul, in solidar cu specialistul verificator de proiecte atestat, rispund
potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite Intr-un interval
de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toata durata
de existenta a constructiei, pentru vicile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare in vigoare la data realizirii ei.

Art.7.20. Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor
aparute n executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie s3 asigure
nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmérirea aplicirii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insutirea acestora de cdtre specialigti verificatori de proiecte.
Art.7.21.Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativa In conformitate cu
termenele din graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de santier (beneficiarului),
la sesizarea proprie sau a executantului.

Art.7.22.0rice modificare adus3, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau
listelor de cantitatii facutd de citre asistenfa tehnica a lucrdrii va fi insusitd de citre
specialigtii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub form3 de Dispozitie de
santier a reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar.

Art.7.23. In cazul propunerilor de modificare a solutiilor tehnice locale, pe parcursul
executiei lucrdrilor, proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier ce vor fi






prin semnaturd si stampild, in 2 (doud) exemplare, Aceste documente trebuie sa certifice
exactitatea sumelor de plats, receptia bunurilor, executarea lucririlor si altele asemenea,
conform angajamentelor legale incheiate.

Art.7.34.Facturile se vor emite si inregistra la sediul Beneficiarului dupa verificarea si
Tnsusireaﬁsituatiilor de platd, atat de citre dirigintele de santier, cat si de catre beneficiar.
Art.7.35.In situatia in care dirigintele de santier solicitd remedieri asupra unor lucrdri,
facturile si situatiile de lucriri se vor inainta la plat¥ dup¥ verificarea si confirmarea de
catre dirigintele de santier a remedierii lucririlor,

Art.7.36.Executantul va asigura executia si punerea in functiune a instalagiei electrice in
conformitate cu ordinul nr. 59 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Art.7.37.Executantul are obligatia efectusrij demersurilor necesare pentru organizarea de
santier in termenul cel mai scurt de la primirea ordinului de incepere, iar costurile aferente
lucrarilor de constructii si instalatii inclusiv consumuri utilitati, vor fi decontate conform
oferta acceptata.

Art.7.38.Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fati de
documentatia tehnico-economics aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatad a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiz3 tehnici elaborat de un
expert tehnic atestat, conform prevederilor art.24 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, actualizata,

Art.7.39.Executantul va solutiona neconformitdtile numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant, verificatorul de proiecte, cu acordul beneficiarului si nsusite de dirigintele de
santier,

Art.7.40.Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fatd de lucriri de
la data inceperii pan3 la data receptiei lucrarilor de catre beneficiar, dacd se produc
pierderi sau sunt aduse daune lucrrilor in aceasta perioada. Executantul va remedia, in
termenul stabilit, aceste pierderi sau daune astfel incat lucrdrile s3 fie conforme cu
prevederile Contractului, ale Caietului de sarcini, precum si ale Proiectului Tehnic de
Executie, aprobat si insusit de citre Beneficiar, fara platd suplimentars.
Art.7.41.Executantul rdspunde de calitatea lucrarilor executate si a calitatii materialelor
puse in operd si are obligatia remedierii viciilor care se datoreazd nerespectri proiectuluj
tehnic, precum si din cauza nerespectarii normelor tehnice a normativelor, pe perioada
garantiei de bund executie acordata lucririlor $i pentru toate viciile ascunse datorate
conform Legii calit3tii in constructii nr.10/1995 si Cod Civil.

Art.7.42 Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se
realizeaza pe cheltuiala acestuia, n cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a)utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului si/sau cu prevederile documentatiei tehnico-economice;

b)nerespectdrii proiectului tehnic, normelor tehnice si normative;

cjunui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei
parti din lucrare, proiect insusit de Executant $i pe care acesta nu |-a adus la cunostinta
beneficiarului in timpul executirii lucrarilor;

d)neglijentei sau neindeplinirii de citre Executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care i revin in baza contractului s

e)in cazul in care Executantul nu executa lucrdrile previzute mai sus, Beneficiarul este
liber s& contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor
lucrdri, urménd ca pretul lor sa fie recuperat de cdtre Beneficiar de la Executant say
retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.
Art.7.43.Executantul va utiliza in executie numai produsele si materialele prevazute in
proiect, certificate sau agrementate tehnic, insotite de certificate de calitate, Agrementele
tehnice si certificatele de calitate ale produselor si materialelor utilizate de citre Executant
pentru realizarea lucrérilor vor fi anexate la Cartea Tehnics a lucrarii.

Art.7.44.Executantul care va executa lucririle va detine autorizatie, valabils, tip tip C2A -
executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kv + 20






acestor sume, stabilite ca atare in urma controalelor organelor abilitate (C.F.I, C.F.p,,
Curtea de Conturi si orice alte institutii si organisme cu atributii de control). Executantul va
prezenta organelor abilitate maij sus mentionate, orice documente Sau acte solicitate.,
Art.7.57.0bligatiile Executantului referitor |a proiectare si execufie lucrdri nu sunt
limitative, ele fiind doar in completarea acelor obligatii stabilite conform prevederilor legale
pentru prestarea de servicii de proiectare, verificare si executie lucrari cuprinse in caietul
de sarcini si contract, precum si a celor ce decurg din vizualizarea amplasamentului sj
pentru asigurarea bunei functionari a obiectivului.

Art.?.SS.Executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit
obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 anj
de la receptia lucrdrii, precum si dupd Tmplinirea acestuij termen, pe toatd durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare $i de executie n vigoare la data realizirii ei.

Art,7.59.Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un
sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici
CU executia autorizati.

Art.7.60.In situatia sist3rij lucrérilor, Executantul va lua masurile necesare asigurarii
conservarii lucrrilor executate, oricare ar fi motjvul acestei sistari,

Art.7.61.0bligatiile Executantului nu sunt limitative, ele fiind doar in completarea acelor
obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii cuprinse in
obiectul caietului de sarcini, anexa la prezentu| contract. Prevederile prezentului contract

lucrarilor, care nu puteau fi prevdzute de citre un Executant cu suficients experientd si pe
care acesta le-a notificat imediat Beneficiarului;

c)orice schimbare adus3 legii aplicabile Contractului dupd data depunerii ofertei
Executantului asa cum este specificat in Contract;

d)lipsa fondurilor necesare executdrii prezentului contract din motive neimputabile
Beneficiarului,

Art.7.63. Executantul va respecta toate prevederile legale in vigoare [a nivel national, care
contin reglementsri referitoare la protectia muncii, prevenirea incendiilor si protectia
mediului, specifice activitatilor din domeniu, prin luarea tuturor masurilor ce se impun in
vederea findeplinirii obiectulyi contractului, precum si pentru protectia personalului
executantului.(Executantul poate obtine informatii privind reglementirile obligatorii ce
trebuie respectate pe parcursul executarii contractului, referitoare |3 protectia muncii, PSI,
protectia mediului inconjurdtor, de Ia Inspectoratul Teritorial de Muncd, Inspectia pentru
Prevenirea Incendiilor, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului.)

Obligatiile Beneficiarului

Art.7.64.Beneficiarul va pune la dispozitia éxecutantului informatiile necesare pentru
intocmirea proiectului alte date/informatii/documente solicitate in mod expres de acesta sj
pe care le detine pentru realizarea activitatilor prevazute in caietul de sarcini.
Art.7.65.Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, statiile in vederea
montarii acestora.

Art.7.66.Beneficiarul va primi documentatia elaborat$ de ofertant, in conditiile caietului de
sarcini si al contractului si va incheia proces-verbal de predare-primire.
Art.7.67.Beneficiarul va analiza documentatiile primite, va solicita completarea acestora de
cdtre executant, daci este cazul, iar dupd completarea cu observatiile beneficiarului vor fi
incheiate procese verbale de receptie.

Art.7.68.Beneficiarul va emite Ordine de incepere distinct pentru cele 4 faze.Ordinul de
incepere pentru faza IV va fi insotit de Autorizatia de Construire. pe parcursul derul3rii
contractului, Beneficiarul poate emite «i alte ardina da fnmmmmem ¢ o @, T






notifica pretentia atat Executantului cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu sunt respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In
situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia
de a reintregii garantia in cauza raportat la restuyl ramas de executat, conform art. 41 din
HG 395/2016.

Art.8.4.Restituirea garantiei de bun execufie se va face in termen de 14 zZile de la data
indeplinirii de cHtre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de servicii, daca
autoritatea contractantd nu a ridicat pénd la acea dat} pretentii asupra ei. Restituirea se
va face ca urmare a solicitirii scrise 3 Executantului.

CAP.9. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.9.1.Contractul inceteaza in urmatoarele situatii :

- prin acordul partilor,

- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca acesta nu se va prelungi,
- in caz de faliment, dizolvare sau lichidare a Executantului,

- in caz de forta majora;

CAP.10. REZILIEREA CONTRACTULUT

Art.10.1. Prezenta clauz3 constituie pact comisoriu in situatia nerespectarii de citre parti a
obligatiilor prevazute |a cap.7 din prezentul contract si rezilierea |ui se face de plin drept,
fard somatie, punere in intérziere sau interventia instantei de judecats.

Art.10.2. Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea
din contract indeplinita pana la data rezilierii contractului,

Art.10.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractuluj si de a pretinde plata de
daune interese,

Art.10.4. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in
care acesta nu ar fi trebuit atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor care rezultd din legislatia european relevants si care a fost constatats
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Art.10.5. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in
care pentru modificarea contractului este necesard organizarea unei noi proceduri de
atribuire,

CAP.11.CONDITII PRIVIND POSIBILITATEA MODIFICARII CONTRACTULUZX
Art.11.1.Pretul contractului este cel din propunerea financiars.

Art.11.2.0rice modificare a contractului de achizitie publics in perioada sa de valabilitate,
va fi aprobatd doar prin act aditional Ia contract, in conditiile prevazute la art. 221 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificgrile si completarile ulterioare.

Art.11.3.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in

Art.11.4.Executantul nu va efectua nicio modificare fatd de proiectul initial aprobat, cu
impact asupra lucrarilor de executie, inainte ca modificarea aferents s3 fie aprobata.






Art.13.5. in cazul in care comunicarea se face pe cale postald, ea va fi transmisa prin
scrisoare recomandats, cu confirmare de primire §i se considerd primitd la data
mentionatd pe confirmarea de Ia oficiul primitor.

Art.13.6. Dacd confirmarea se transmite prin fax sau e-mail in zile nelucrdtoare, ea se
considerd primitd in prima zi lucritoare dupd cea in care a fost expediata.

CAP.14. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

1.Caietul de sarcini nr. 18484/29.01.2021.

2.Avizul Tehnic de Racordare nr 03915766 din 17.05.2019,

3.Extras carte funciars nr.222442.

4.Certificatul de Urbanism nr.2426 din 12.08.2020.

>.Strategia de fincarcare a autobuzelor electrice achizitionate prin proiectul comun de
reinnoire a materialului rulant pentru transportul urban.

6.Caracteristici statii de refncircare.

(statiile vor fi puse la dispozitia executantului de citre Primaria Municipiului Constanta in
vederea mont&rii).

7. Acord de subcontractare nr.36/04.03.2021,

CAP.15. SUBCONTRACTAREA
Art.15.1.Executantul va comunica beneficiarulului orice modificari ale informatiilor privind

numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor s3i, survenite pe tot
parcursul derularii prezentului contract.

Art.15.2.Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdrii
contractului de achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora s3 nu reprezinte o
modificare substantiald a contractului de achizitie public3, in conditiile art.221 din Legea
nr.898/2016 privind achizitiile publice si cu acordul expres al beneficiarului,

Art.15.3.In cazul numitii unor noi subcontractanti, se vor transmite urmatoarele:

- declaratie pe propria raspundere prin care subcontractantii isi asuma respectarea
prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre executant, aferenta
activitatii supuse subcontractarii, cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii
prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti;

- informatiile privind numele, datele de contact §i reprezentantii legali aj
subcontractantilor s3i implicati ulterior T executarea contractului de achizitie public,;

- contractele incheiate cu noii subcontractanti (care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, numele, datele de contact, reprezentantii legali
ai subcontractantilor, valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti) cu cel putin 15
zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii
de excludere si a existentei disponibilitatii resurselor/capabilitatilor corespunzitoare partii
lor de implicare in contract.

Art.15.4.Executantul este pe deplin réspunzdtor fat¥ de Beneficiar de modul in care
indeplineste contractul.

Art.15.5.Subcontractantii implicati ulterior in derularea contractului isi pot exprima
optiunea de a fi platifi direct de citre Beneficiar la momentul introducerii acestora in
prezentul contract de achizitie publics.

Art.15.6.Beneficiarul va efectua platile directe citre subcontractantii agreati, in cazul in
Care acestia vor solicita acest lucru, doar atunci cind prestatia acestora este confirmats
prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv beneficiar, executant si
subcontractant sau de beneficiar si subcontractant atunci cénd, in mod nejustificat,
Executantul blocheazd confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
Art.15.7.Dispozitiile contractuale referitoare la drepturile si obligatiile Executantului
precum si cele referitoare |a sanctiunile aplicabile Executantului se aplicd in mod
corespunzator gi subcontractantilor, proportional cu partea/pértile din contract pe care
acegstia le Tndeplinesc.

Art.15.8.Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia
§i numai in cazul prezentrii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.









